



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

от 30.09.2019

№ 974

город Тимашевск

**Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Тимашевском
образовании в 2019 – 2020 учебном году**

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26 сентября 2019 г. № 3776 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 – 2020 учебном году» и в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тимашевском районе 2019 – 2020 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тимашевском районе в 2019 – 2020 учебном году» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования _____



С.В. Проценко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования
администрации МО Тимашевский район
от 30 сентября 2019 года № 974

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тимашевском районе в 2019-2020 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2019 году	сентябрь 2019	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
1.2.	Итоги проведения ГИА с анализом и постановкой задач на совещаниях, семинарах, РМО, круглых столах -руководителей ОО, - заместителей директоров, ответственных за организацию и проведение ГИА, -районных тьюторов, -учителей - предметников	август – декабрь 2020 года	Стойчева Л.П. Пристинская Т.В.
1.3	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2020 году	август 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
1.4	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2020 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	август 2020	Стойчева Л.П.
1.5	Анализ результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением	сентябрь 2020	Стойчева Л.П.
1.6	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ на муниципальном уровне	по отдельному плану	Пристинская Т.В.
1.7	Совещание с руководителями общеобразовательных	сентябрь 2019	Стойчева Л.П.

	организаций, ответственными за организацию и проведение ГИА по результатам анализа проведения ГИА в 2019 году		
1.8	Собеседование с ОО по итогам ГИА в 2019 году. Проблемы и пути решения. Подготовка к проведению ГИА в 2020 году.	ноябрь 2019, январь, март 2020	Стойчева Л.П.
1.9	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2020 году	август – сентябрь 2020 года	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Реализация плана мероприятий (Дорожная карта) по повышению качества образования в муниципальном образовании Тимашевский район в школах с низкими результатами обучения и школах	по отдельному плану	Мурай М.В. Стойчева Л.П. Пристинская Т.В.
2.2	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА	сентябрь 2019-май 2020 года	Пристинская Т.В.
2.3	Организация и проведение муниципальных диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА в 2019-2020 учебном году	октябрь 2019-май 2020	Стойчева Л.П. Руководители ОО
2.4	Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся общего образования	октябрь 2019-май 2020	Стойчева Л.П. Руководители ОО
2.5	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании	июль – сентябрь 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
2.6	Организация и проведение пробного ЕГЭ по математике на муниципальном уровне	апрель 2020	Стойчева Л.П. Руководители ОО
2.7	Проведение районных пробных экзаменов по предметам по выбору	январь-апрель 2020	«ЦРО»
2.8	Организация работы межшкольных факультативов в помощь выпускникам ОО по подготовке к ГИА: -для обучающихся 9, 11 (12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; -для обучающихся, планирующих поступать в вузы	ноябрь 2019– май 2020	Стойчева Л.П. ЦРО Тьюторы Руководители ОО

2.9	Проведение семинаров с учителями – предметниками с целью оказания методической помощи по подготовке к ГИА (план РМО, тьюторское сопровождение учителей – предметников)	октябрь, ноябрь, декабрь 2019, январь, февраль, март, апрель 2020	РМО Тьюторы
2.10	Проведение обучающих семинаров с ответственными за организацию и проведение ГИА	октябрь, ноябрь, декабрь 2019, январь, февраль, март, апрель, май 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
2.11	Организация постоянно действующих практико-ориентированных семинаров, консультаций для педагогических работников. Оказание методической помощи образовательным организациям по подготовке к проведению ГИА (по отдельному плану «Центра развития образования»)	октябрь, ноябрь, декабрь 2019, январь, февраль, март, апрель 2020	Пристинская Т.В.
2.12	Оказание методической помощи учителям-предметникам: - по подготовке к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ; -по подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русскому языку.	октябрь 2019-май 2020	Пристинская Т.В.
2.13	Организация тьюторской методической поддержки учителей: практические рекомендации при организации работы со слабоуспевающими (работа с диагностическими картами, мониторинг выполнения заданий и т.д.) методические рекомендации для проведения консультаций по подготовке к ГИА	сентябрь 2019 – май 2020	тьюторы тьюторы тьюторы
2.14	Проведение пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн - режиме 9,11 классов СДО Кубани	по графику оценочных процедур	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
2.15	Межмуниципальный обмен опытом с муниципальными образованиями Краснодарского края по вопросам организации и подготовки к ГИА в 2020 году (Приморск-Ахтарск, Брюховещий район, Ленинградский район)	декабрь 2019	Стойчева Л.П.

2.16	Проведение методических дней в общеобразовательных организациях	по отдельному плану «ЦРО»	Пристинская Т.В.
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	<p>Обеспечение общеобразовательных организаций федеральными, региональными нормативными и распорядительными документами, а также инструктивными и методическими материалами по подготовке и проведению ГИА в текущем году, в том числе и итогового сочинения (изложения), итогового устного собеседования по русскому языку</p>	сентябрь 2019-май 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
3.2	<p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ЕГЭ в Тимашевском районе в 2020 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Распоряжение главы МО Тимашевский район об организации и проведении ЕГЭ в Тимашевском районе в 2020 году Подготовка муниципальных распорядительных и организационных документов по подготовке и проведению ГИА: -об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; -о работе телефонов «горячей линии»; -по подготовке и проведению ГИА в 2019 году; -об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11; -по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения); -об уничтожении материалов с истекшим сроком хранения; -об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; -по подготовке и проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах; - организация работы предметных комиссий; - межведомственное взаимодействие; 	сентябрь 2019 – июль 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.

	-об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА		
IV. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Подготовка и утверждение сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2020 году в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования»	март 2020	Стойчева Л.П.
4.2	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА	январь – май 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
4.3	Организация финансирования ГИА	июль-август 2020	Стойчева Л.П.
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Разработка программы обучения на муниципальном уровне по направлению: нормативно-правовые основы проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2020 году	февраль 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
5.2.	Организация и проведение обучения на муниципальном уровне с последующим тестированием: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; -ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ	март – апрель 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г. Руководители ОО
5.3	Участие в краевых обучающих семинарах по подготовке к ГИА в 2020 году	ноябрь 2019-май 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
5.4	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей	февраль - март 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.
5.5	Участие в вебинаре для руководителей ППЭ по теме	март, май 2020	Стойчева Л.П.

«Организация работы ППЭ»		Руководители ППЭ
5.6	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2019 Стойчева Л.П. Руководители ОО
5.7	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования в ОО	ноябрь 2019 Белоусова Н.Г. Руководители ОО
VI. Организационное сопровождение ГИА		
6.1	Сбор предварительной информации о количестве участников ГИА в 2020 году: -выпускников 9 классов; -выпускников 11 (12) классов; -обучающихся и выпускников СПО; -выпускников прошлых лет; -лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2019 Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.2	Организация межведомственного взаимодействия при организации и проведении ГИА: -обеспечение медицинской помощи в ППЭ; -охрана правопорядка в ППЭ; - использование металлодетекторов на входе в ППЭ; -обеспечение видеонаблюдения и др.	март-июнь 2020 Мурай М.В. Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.3	Организация проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные периоды	4 декабря 2019 года, 5 февраля 2020 года, 6 мая 2020 года Стойчева Л.П. Руководители ОО
6.4	Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2020 года, 11 марта 2020, 18 мая 2020 года Белоусова Н.
6.5	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА в Тимашевском районе в 2019- 2020 учебном году	октябрь 2019- июнь 2020 Белоусова Н.Г. Пристинская Т.В.
6.6	Участие в краевых совещаниях, видеоконференциях по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году	сентябрь 2019 – май 2020 Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.

				Руководители ОО
6.7	Обеспечение функционирования страницы сайта управления образования по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году и регулярное обновление сайта	сентябрь 2019 – июнь 2020		Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.8	Проведение заседания рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2020 году	октябрь 2019-май 2020		Стойчева Л.П.
6.9	Подготовка приказов управления образования по подготовке и проведению ГИА - 2020	сентябрь 2019 – июнь 2020		Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.10	Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом подготовки к государственной итоговой аттестации	ноябрь 2019-апрель 2020		Стойчева Л.П. Пристинская Т.В.
6.11	Организация обучающих семинаров с ответственными за организацию подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году	октябрь 2019-август 2020		Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.12	Формирование списков по составу: -руководителей ППЭ (ГИА-9, ГИА-11); -членов ГЭК (ГИА-9, ГИА-11); -предметных комиссий (ГИА-11); -территориальных экзаменационных комиссий ГИА-9; - территориальных конфликтных комиссий ГИА-9	ноябрь 2019-февраль 2020		Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.13	Организация взаимодействия с ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА	ноябрь 2019-апрель 2020		Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.14	Сбор сведений об участниках экзаменов для внесения в РИС: -ГИА-11 - ГИА-9	до 1 февраля 2020 до 1 марта 2020		Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.15	Организация мониторинга движения выпускников 9, 11 (12) классов в районе	ежемесячно		Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.16	Сбор информации об участниках ГИА с хроническими заболеваниями	март 2020		Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.17	Организация мониторинга участников ГИА, имеющих право	ноябрь 2019-январь		Стойчева Л.П.

	сдавать ГИА в форме ГВЭ	2020	Белоусова Н.Г.
6.18	Организация мониторинга обучающихся 11 (12) классов, претендующих писать итоговое изложение	ноябрь 2019	Стойчева Л.П.
6.19	Сбор информации об условиях, необходимых для участников ГИА с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов в пунктах проведения экзаменов	февраль 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.20	Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	февраль – сентябрь 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.21	Формирование базы о выпускниках прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования	октябрь 2019- январь 2020	Стойчева Л.П.
6.22	Распределение по ППЭ участников экзаменов по каждому предмету	февраль-март 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.23	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК	не позднее 8 мая 2020 (основной период)	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.24	Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети ЭМ	апрель – сентябрь 2020	Белоусова Н.Г. Руководители ОО
6.25	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	март-июнь 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.26	Организация работы по созданию ППЭ Формирование пунктов проведения ГВЭ	декабрь 2019- апрель 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.27	Формирование списков руководителей, технических специалистов, организаторов проведения ЕГЭ и ОГЭ Формирование списков руководителей, технических специалистов, организаторов проведения ГВЭ	декабрь 2019	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.28	Организация информационно-разъяснительной работы с выпускниками 9, 11 (12) классов по подготовке к ГИА в 2020 году	октябрь 2019-май 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.29	Мониторинг эффективности информационно-разъяснительной работы в ОО	январь 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.

6.30	Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ	апрель-сентябрь 2019	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.31	Организация проведения ГИА в установленные сроки (досрочный период, основной и дополнительный)	март – сентябрь 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.32	Организация системы общественного наблюдения	март – сентябрь 2019	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.33	Формирование списков общественных наблюдателей: -сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА; -предоставление в ЦОКО списков общественных наблюдателей	март 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.34	Об обучении общественных наблюдателей: -распределение общественных наблюдателей по ППЭ; -обучающие инструкции; -информационное сопровождение; -участие в вебинаре	апрель-май 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
6.35	Психолого-педагогическое сопровождение выпускников	октябрь 2019-май 2020	Психологическая служба района Руководители ОО
6.36	Тестирование системы видеонаблюдения	март, май 2020	Стойчева Л.П.
6.37	Участие в тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов	февраль-март 2020	Стойчева Л.П.
6.38	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение»)	март-май 2020	Стойчева Л.П.
6.39	Участие в апробации технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях	октябрь 2019 – май 2020	Стойчева Л.П.
VIII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			

7.1	Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА	в период проведения ГИА	Стойчева Л.П.
7.2	Организация доставки и хранения экзаменационных материалов ГИА	в период проведения ГИА	Стойчева Л.П.
7.3	Проверка функционирования системы видеонаблюдения во всех аудиториях ППЭ	Май 2020	Стойчева Л.П.
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании	по графику Рособрнадзора	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г. Руководители ОО
8.2	Организация информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году через публикации в СМИ и ведение страниц в социальных сетях	октябрь 2019-июнь 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
8.3	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА -11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через сайт управления образования, сайт администрации, сайт ОО: -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); -о сроках проведения итогового сочинения (изложения); -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); -о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); -о сроках проведения ГИА-11; -о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрения апелляций (досрочный период); -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период); -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);	До 02.10.2019 До 23.10.2019 До 06.11.2019 До 30.11.2019 До 30.12.2019 До 21.02.2020 До 21.02.2020	Стойчева Л.П.

	<p>-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период);</p> <p>-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);</p> <p>ГИА-9</p> <p>-о сроках проведения итогового устного собеседования по русскому языку;</p> <p>-о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>-о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового устного собеседования по русскому языку;</p> <p>-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>До 27.04.2020</p> <p>До 27.04.2020</p> <p>До 03.08.2020</p> <p>До 03.08.2020</p> <p>До 29.12.2019</p> <p>До 31.12.2019</p> <p>До 31.12.2019</p> <p>До 10.01.2020</p> <p>До 20.03.2020</p> <p>До 20.03.2020</p> <p>До 24.04.2020</p> <p>До 24.04.2020</p> <p>До 03.08.2019</p> <p>До 03.08.2019</p>	
8.4	Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направлении подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов Краснодарского края	до 1 декабря 2019	Руководители ОО
8.5	Организация муниципальных родительских собраний - об особенностях проведения ГИА-11 в 2020 году	декабрь 2019, март 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.

	- об особенностях проведения ГИА-9 в 2020 году	февраль 2020	
8.6	<p>Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2020 году;</p> <p>ГИА -11 ГИА-9</p> <p>Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди педагогов, выпускников общеобразовательных учреждений, обучающихся Тимашевского техникума кадровых ресурсов, ЧОУ СПО «Северо-Кавказский техникум «Знание», выпускников прошлых лет, родителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе:</p> <p>-об изменениях в КИМах ГИА 2020 года по сравнению с 2019 годом;</p> <p>-о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года;</p> <p>- о сроках и месте подачи заявления на сдачу ГИА;</p> <p>- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ;</p> <p>-о сроках проведения ГИА;</p> <p>-о сроках, местах и порядке ознакомления с результатами ГИА;</p> <p>-об этапах проведения ГИА и порядке допуска к ГИА;</p> <p>- о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок);</p> <p>-о проведении итогового сочинения (изложения);</p> <p>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</p> <p>-о проведении экзамена по математике на двух уровнях;</p> <p>-об особенностях устной части экзамена по иностранному языку.</p>	<p>15.11.2019</p> <p>17.01.2020</p> <p>15.05.2020</p> <p>03.02.2020</p> <p>октябрь 2019 – апрель 2020</p>	<p>Стойчева Л.П.</p> <p>Белоусова Н.Г.</p>
8.7			<p>Стойчева Л.П.</p> <p>Руководители ОО</p> <p>Администраторы</p> <p>ЕГЭ школьного уровня</p>

8.8	Организация и проведение совещаний - семинаров с ответственными за организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов	ежемесячно	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
8.9	Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов	ежемесячно	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
8.10	Организацией работы «горячей линии»	с 1 ноября 2019 – сентябрь 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г. Руководители ОО
8.11	Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ-это не страшно! ЕГЭ-это важно!»	постоянно	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г. Руководители ОО
8.12	Организация информирования участников ГИА о результатах краевых диагностических работ	ноябрь 2019-апрель 2020	«ЦРО»
8.13	Проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2020 году: -о выборе предметов для сдачи ГИА; -о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; -о дополнительных материалах при сдаче ГИА; -о сроках, местах и порядке ознакомления с результатами ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	март-апрель 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г. Руководители ОО
8.14	Организация взаимодействия с Приморск-Ахтарском по обмену опытом организации и проведения ГИА	январь -март 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
8.15	Ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления с результатами ГИА, обеспечение информирования участников	май –июль 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г. Руководители ОО

	ГИА о решениях ГЭК и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА		
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Осуществление контроля за работой общеобразовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году	ноябрь 2019-май 2020	Мурай М.В. Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
9.2	Осуществление контроля за организацией работы со слабоуспевающими выпускниками	ноябрь 2019-май 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
9.3	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2019-апрель 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
9.4	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2019 года, 5 февраля 2020 года, 6 мая 2020 года	Стойчева Л.П.
9.5	Осуществление контроля за проведением итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2020года, 11 марта 2020 года, 18 мая 2020 года	Белоусова Н.Г.
9.6	Взаимопроверка общеобразовательных организаций по оформлению информационных стендов ОО, протоколов собраний по процедуре проведения ГИА в 2020 году	ноябрь 2019, март 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
9.7	Контроль за выполнением школьных планов по подготовке и проведению ГИА в 2020 году	январь – апрель 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
9.8	Проверка ОО по вопросам информированности выпускников 9, 11 (12) классов о порядке проведения государственной итоговой аттестации и особенностях проведения ГИА в 2020 году	январь - март 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.

9.9	Контроль за проведением краевых и муниципальных диагностических работ в общеобразовательных организациях	октябрь 2019- май 2020	Стойчева Л.П.
9.10	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям	март - июнь 2020	Стойчева Л.П.
9.11	Собеседование с административными командами ОО по выполнению школьных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2019 году	ноябрь 2019	Мурай М.В. Стойчева Л.П.
9.12	Собеседование с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к государственной итоговой аттестации в 2020 году	январь 2020, март 2020,	Мурай М.В. Стойчева Л.П.
10.13	Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы (публикация часто задаваемых вопросов и ответов на сайте УО, органов местного самоуправления, СМИ)	сентябрь 2019 – июнь 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
10.14	Осуществление контроля за работой сайтов ОО по вопросам проведения ГИА в 2020 году	октябрь 2019 - июнь 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.
10.15	День куратора в ОО по вопросам организации подготовки к государственной итоговой аттестации в 2020 году	ноябрь 2019-апрель 2020	Стойчева Л.П. Белоусова Н.Г.